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Spørsmål 19:  
Vi ber om å få en oversikt over status, oppdaterte kostnadsestimat og beregnet  
samfunnsnytte for alle prosjektene som lå med oppstart i første periode av NTP 2022–2033. 
 
Svar: 
Vei:  
Siste samlede framstilling finnes i Statens vegvesens porteføljeprioritering fra mai 2023. Denne er 
vedlagt svaret (se PDF «Porteføljeprioritering Statens vegvesen mai 2023»). 
 
Statens vegvesen har gjort oppdateringer for enkelte av prosjektene, som fremgår av leveransen til 
NTP 2025-2036. Det finnes her ntp-2025-2036-vedlegg-3-supersider-091023_endret180324.pdf 
(regjeringen.no) 
 
Jernbane 
Nedenfor vises hele porteføljen som var prioritert for oppstart i første seks år av NTP 2022–2033, 
med status for prioritering i ny NTP. Kostnadses�matene er oppgit i 2024-kr. Es�matene er fra 
oktober 2023, og er de som ble brukt i arbeidet med NTP 2025-2036, og som var input i 
samfunnsøkonomiske analyser. For enkelte av effektpakkene er kostnadses�matene endret siden da. 
Oppgit neto nyte er den som var beregnet i hovedreferansebanen, som er 
sammenligningsgrunnlaget for samfunnsøkonomiske analyser.  
 

Effektpakke Status Kostnadses�mat �l 
NTP 2025-2036, 
mill. 2024-kr, 
avrundet 

Neto nyte 
(NNV) 

Flere tog i Oslo-navet (het Ny 
rutemodell Østlandet i NTP 2022-
2033) 

Prioritert i NTP 2025-
2036, ikke startet opp 

15 380 -3 565 

Flere tog på Trønderbanen: To tog 
i �men  

Prioritert i NTP 2025-
2036, startet  

4 680 -6 414 

Økt kapasitet for kombigods Oslo-
Trondheim (to trinn) 
Effektpakken har fått betydelig økt 
omfang i tiltak siden forrige NTP 

Prioritert i NTP 2025-
2036, ikke startet opp 
 
 

10 630 -11 028 

Økt kapasitet for kombigods Oslo-
Narvik 

Prioritert i NTP 2025-
2036, delvis startet 

5 040 2 133 

Flere tog på Vossebanen (heter Ny 
rutemodell Vossebanen i NTP 
2022-2033) 

Skjøvet �l andre 
periode i NTP 2025-
2036 

1 800 -284 

Økt kapasitet for kombigods Oslo-
Bergen 

Skjøvet �l andre 
periode i NTP 2025-
2036 

2 200* -2 136 

Økt kapasitet for kombigods 
Trondheim-Bodø 

Skjøvet �l andre 
periode i NTP 2025-
2036 

320** 210 

Flere tog på Jærbanen: 10-
minutersintervall Stavanger-
Skeiane 

Skjøvet �l andre 
periode i NTP 2025-
2036 

2 200 -2 737 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9280e2181cd2495e940c7fdab4293d6f/svv/ntp-2025-2036-vedlegg-3-supersider-091023_endret180324.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9280e2181cd2495e940c7fdab4293d6f/svv/ntp-2025-2036-vedlegg-3-supersider-091023_endret180324.pdf


Fellesprosjektet Arna-Stanghelle Prioritert i NTP 2025-
2036, ikke startet opp 

16 120 -14 000*** 

Ringeriksbanen Ikke prioritert 22 400 -17 872 
Flere og raskere tog på 
Ves�oldbanen: To tog i �men 
Oslo-Skien 

Ikke prioritert 12 780 -14 778 

*Oppgitt kostnad for effektpakken Økt kapasitet for kombigods Oslo-Bergen forutsetter at 
effektpakken Flere tog på Vossebanen allerede er realisert, da den inneholder enkelte tiltak som 
ellers ville måtte bygges i denne effektpakken 
**Oppgitt kostnad for effektpakken Økt kapasitet for kombigods Trondheim-Bodø forutsetter at 
effektpakken Flere tog på Trønderbanen allerede er realisert, da den inneholder enkelte tiltak som 
ellers ville måtte bygges i denne effektpakken 
*** Lønnsomhetsberegningen er gjort med utgangspunkt i det samlede fellesprosjektet (både vei 
og bane). Anslaget oppgitt er jernbanens beregningstekniske andel av nytten. 
    

 
 



Kyst:  
 
Større investerings�ltak på kystområdet i NTP 2022–2033 med status 

Fylke Tiltak Tiltakstype Status Oppdatert 

kostnadsanslag (mill. 

2024-kr ekskl. mva.) 

Beregnet netto nytte 

(mill. 2024-kr ekskl. 

mva.) 

Østfold Innseiling Borg havn Farvannstiltak Igangsatt, videreført som 

binding i NTP 2025-2036 

327* Oppdatert beregning 

foreligger ikke 

Telemark Gjennomseiling 

Torsbergrenna 

Farvannstiltak Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

170 72 

Telemark Innseiling Kragerø Farvannstiltak Ferdigstilles 2024 137* Oppdatert beregning 

foreligger ikke 

Vestland Stad skipstunnel Farvannstiltak Igangsatt (budsjetteknisk 

sett), videreført som binding i 

NTP 2025-2036 

3440 (forventet 

kostnad som Stortinget 

har lagt til grunn, jf. 

Prop. 97 S (2020–

2021) Bygging av Stad 

skipstunnel og Innst. 

Oppdatert beregning 

foreligger ikke 

 



389 S (2020–2021), 

prisjustert til 2024-

kroner)   

Møre og 

Romsdal 

Gjøsund fiskerihavn Forskuttering Ferdigstilt 2023 105  

Møre og 

Romsdal 

Fosnavåg fiskerihavn Forskuttering Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

109   

Møre og 

Romsdal 

Røyrasundet til 

Svædet 

Farvannstiltak Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

122 0 

Nordland Innseiling Mo i Rana Farvannstiltak Igangsatt, videreført som 

binding i NTP 2025-2036 

91** Oppdatert beregning 

foreligger ikke 

Nordland Andenes fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 

(innseiling) 

Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

800 -798 

Nordland Røst fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 

(innseiling) 

Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

305 -252 



Nordland Værøy fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 

(innseiling) 

Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

497 -413 

Nordland Svolvær – Raftsundet Farvannstiltak Igangsatt, videreført som 

binding i NTP 2025-2036 

(nytt navn: Stamsund – 

Risøyrenna med 

gjennomseiling Raftsundet) 

269* Oppdatert beregning 

foreligger ikke 

Nordland Bognes – Tjeldsundet 

– Harstad 

Farvannstiltak Igangsatt, videreført som 

binding i NTP 2025-2036 

384* Oppdatert beregning 

foreligger ikke 

Troms Engenes fiskerihavn Forskuttering Igangsatt, videreført som 

binding i NTP 2025-2036 

95   

Troms Senjahopen Forskuttering Gjennomført, refusjon til 

kommunen planlagt utbetalt i 

2024 

110  

Troms Årviksand fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 

(innseiling) 

Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

69 -62 



Finnmark Kamøyvær 

fiskerihavn 

Forskuttering Gjennomført, refusjon til 

kommunen planlagt utbetalt i 

2024 

34   

Finnmark Gamvik fiskerihavn Forskuttering Igangsatt, videreført som 

binding i NTP 2025-2036 

72   

Finnmark Kjøllefjord 

fiskerihavn 

Fiskerihavnetiltak 

(innseiling) 

Igangsatt, videreført som 

binding i NTP 2025-2036 

237 4 

Finnmark Vardø fiskerihavn Fiskerihavnetiltak 

(innseiling) 

Ikke påbegynt, prioriteres i 

NTP 2025-2036 

364 -206 

Finnmark Innseiling Leirpollen Farvannstiltak Ikke påbegynt, kan være 

aktuelt i andre seksårsperiode 

NTP 2025 – 2036. Prosjektet 

må utredes på nytt, bl.a. pga 

innsigelse fra statsforvalteren 

Oppdatert 

kostnadsanslag 

foreligger ikke  

Oppdatert beregning 

foreligger ikke 



Svalbard Longyearbyen havn Havn/ innseiling Ikke påbegynt, kan være 

aktuelt i andre seksårsperiode 

NTP 2025 – 2036. Behovene 

har endret seg. Kystverket vil 

kartlegge hvilke behov som 

nå finnes, og deretter foreta 

en ny vurdering av omfang, 

innretning og tidsplan for et 

ev. havneprosjekt i statlig 

regi. 

Oppdatert 

kostnadsanslag 

foreligger ikke 

Oppdatert beregning 

foreligger ikke 

 
* Kostnadstall fra Kystverkets årsrapport 2023 
** Oppdatert kostnadsanslag 
 



Statsbudsjettet 2024
Statens vegvesens forslag til porteføljeprioritering

Lønnsomhet Kostnad Ikke-prissatte virkninger Usikkerhet

Korridor Prosjekt Prioritet Modenhet NNB

NNV fra
NTP, mill
2024-kr

NNV mars
2023. Mill
2024-kr

Endring i NNV
fra NTP, mill
2024-kr

Prognose,
mill 2024-kr

Kostnad NTP,
mill 2024-kr

Endring
fra NTP,
mill 2024-
kr

Samlet
vurdering Tyngste virkning

Endring
fra NTP

Samfunns-
sikkerhet og
beredskap

Etterspørsel Teknologi Lov/ forskrift/ avtale

3 E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2  1 -1,0 -7100 -3 667 3 432 6 983 6 464 519 Kulturarv Robust Robust Tunnelsikkerhetsforskriften
5 E134 Røldal – Seljestad  2 -0,4 -921 -1 491 -570 4 039 4 031 9 Kulturarv Regional Robust Robust
8 E6 Megården – Mørsvikbotn  3 -0,7 -7392 -6 963 429 12 270 12 443 -173 Kulturarv Nasjonal Robust Robust Tunnelsikkerhetsforskriften
5 E16 Hylland – Slæen 4 -0,8 -1796 -1 827 -30 2 515 1 958 557 Landskapsbilde Regional Robust Robust Tunnelsikkerhetsforskriften
5 E134 Saggrenda – Elgsjø 5 -0,4 -445 -380 65 2 894 2 894 0 Naturmangfold  Robust Robust
8 E45 Kløfta 6 -1,0 -1505 -1 473 32 1 726 1 461 265 Nasjonal Robust Robust
5 E16 Arna – Stanghelle  7 -0,9 -23387 -29 261 -5 874 18 208 18 137 71 Alle unntatt friluftsliv, by- og bygdeliv Regional Robust Robust Tunnelsikkerhetsforskriften
4 E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) 8 0,0 241 -30 -271 49 126 49 639 -513 Naturmangfold, kulturarv og naturressurser Regional Noe følsomt Robust
4 E39 Ålesund-Molde (Møreaksen) 9 -0,6 -6455 -14 747 -8 292 33 332 32 023 1 309 Robust Robust
3 E134 Dagslett – E18 (Viker) 10 -0,4 5725 -1 340 -7 066 5 926 5 054 872 Naturmangfold Robust Robust
4 E39 Storehaugen – Førde 11 -0,6 -1898 -2 189 -291 3 930 3 928 2 Naturressurser, naturmangfold og landskapsbilde Robust Robust
4 E39 Ringvei øst, Vågsbotn - Klauvaneset 12 -0,4 -2 293 0 6 863 6 863 0 Regional Robust Robust
1 Rv. 22 Glommakryssing 13 -0,4 1062 -731 -1 793 3 936 3 936 0 Kulturarv Robust Robust Bypakke Nedre Glomma
8 E10 Nappstraumen – Å 14 -0,7 -971 -892 79 1 544 1 537 7 Regional Robust Robust
4 E39 Volda – Furene  15 -0,9 18 -1 420 -1 438 2 190 1 327 863 Landskapsbilde Robust Robust Samferdselspakke Volda-Ørsta
2 E18 Retvet – Vinterbro  16 -1,2 -5608 -7 452 -1 844 10 177 9 858 319 Naturressurser Robust Robust
8 E8 Flyplasstunnelen Tromsø 17 -1,0 -1625 -2 169 -543 2 787 2 367 420 Naturmangfold Robust Robust Bypakke Tenk Tromsø
3 E39 Osli - Ålgård 18 0,2 8870 904 -7 966 4 350 4 350 0 Kulturarv/naturressurser Regional Noe følsomt Robust Byvekstavtale
5 Rv. 5 Erdal – Naustdal  19 -0,8 -1822 -2 256 -434 3 388 2 879 509 Landskapsbilde Robust Robust
5 E134 Bakka - Solheim 20 -1,0 -1 862 0 2 329 2 529 -200 Robust Robust
3 Rv. 19 Moss 21 -2,0 -5080 -1 920 3 160 5 183 6 477 -1 294 Robust Robust
5 Rv. 36 Skjelsvik – Skyggestein 22 -0,2 614 -1 206 -1 820 6 859 6 859 0 Robust Robust
8 E10 Fiskebøl - Nappstraumen 23 -0,7 -3 121 0 5 188 6 660 -1 472 Robust Robust
5 E16 Fagernes - Hande 24 -0,8 -2 100 0 3 446 2 696 750 Robust Robust
6 Rv. 15 Strynefjellet 25 -0,8 -4 052 0 5 836 5 836 0 Regional Robust Robust
7 E14 Stjørdal - Storlien (Stjørdal - Meråker) 26 -0,7 -3 337 0 6 524 6 524 0 Robust Robust

Beregningsforutsetninger:

E39 Ålgård - Hove: Bypakkebommer i referanse og tiltak, men ikke egne bommer på tiltaket

Rv. 36 Skjelsvik - Skyggestein: Bypakkebommer i referanse og tiltak, og egne bommer på tiltaket (ikke bypakkebommer i 2060, sist var det bommer i 2050)

E8 Flyplasstunnelen Tromsø: Bypakkebommer inngår i referanse og tiltak. Det ligger bypakkebom på tiltaket.

E16 Arna - Stanghelle: utbygging av jernbanen er med i tiltaket. Dette gjelder både i kostnader og nytte. 
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