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Utgangspunktet i invitasjonen 

• Høye politiske ambisjoner krever tiltak som gir 
raskere planprosesser 

• Faglighet må ivaretas 

• Demokratiske hensyn må ivaretas 

 

• Ikke bare regelverk – politiske prosesser må 
understøtte hovedmålsetningene 

 



Planprosessen i dag;  ”Tommyball” 

 



Plankapasitet og gjennomføringsevne 

Etatene;  

- Mangel på planer 

- Forsinkelser i 
planprosesser 

- Mangler på midler 

- Mangel på kapasitet 

- Mangel på kompetanse 

 

 



 
Tidsbruk 

forberedelse av store prosjekter før bygging 

 Plantype/prosess Minimum Normalt Maksimum 

KVU/KS1  
(prosjekter>750 mill kr) 

1 år 1,5 – 2 år 2,5 år 

Regional plan 

Kommunedelplan 2 år 3 – 5 år 30 år? 

Reguleringsplan 1 år 1,5 – 2 år 4 år 

KS2 
(prosjekter>750 mill kr) 

0,3 år 0,5 år 1 år 

Konkurransegrunnlag og 
anbudsprosess 

0,7 år 1 år 2 år 

Grunnerverv 0 år 1 – 2 år 2 år 

Totalt 5 år 8,5 – 12,5 40 år? 





Planprosesser;  
mye mer enn plan – og bygningslov 

• Hvordan fungerer de politiske prosessene – 
sentralt og lokalt? 

• Går sektorinteressene på bekostning av 
helheten? 

• Lokal beslutningsmyndighet og medvirkning 
viktig – men hvorfor ikke kostnadsansvar? 

• Kan samspill mellom byggherre og 
anleggsbransjen bidra til bedre utnyttelse av 
ressurser og raskere framdrift? 
 



Hovedhensyn i ny pbl 

• Økt forutsigbarhet 
 
• Forenkling  
 
• Medvirkning 

 
 Mye tyder på at det er praktisering, ikke selve 

loven det er noe galt med 

http://4.bp.blogspot.com/_cNHM9VuxsYw/TINjNXdWDxI/AAAAAAAACyE/6QUoH_tU2fg/s1600/curvy-bridge-atlantic-road-norway.jpg�


Krav til optimale prosesser 

Politikk og plan må knyttes sterke sammen! 
• Krever en tydeligere stat, der beslutninger 

fattes på riktig nivå 
• Kreftene må settes inn i den tidlige fasen av 

planarbeidet - planforum 
• Alle berørte parter forplikter og koordinerer 

seg gjennom tidlig deltakelse i prosessen 
• Tidligere og mer konsekvent behandling av 

klager / innsigelser 
 



Forslag;  
Egen planprosess for riksvei og jernbane 

POLITIKKEN 

• Stortinget vedtar hovedprioriteringer og 
strekninger i NTP 

• Departementet vedtar rikspolitiske 
retningslinjer i tråd med Stortingets vedtak 

• Regjering/ JBV og SVV vedtar de mer konkrete 
løsninger 

• Statlig plan er riset bak speilet 



Forslag;  
Egen planprosess for riksvei og jernbane 

PLAN 

• Planforums rolle tydeliggjøres 

• Praksis for å avskjære klager / innsigelser 
innskjerpes 

• Staten må samkjøre ulike etaters interesser 

• Kommunene må selv dekke større 
kostnadsdrivende tiltak 
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