



**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Deres ref
2003/02446-301

Vår ref
04/707- EM

Dato
05.09.2006

Framdrift E6 Gardermoen - Kolomoen

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 13. juni 2006 og Vegdirektoratets svarbrev 31. juli 2006 vedrørende ovennevnte.

Vegdirektoratet anbefaler, etter en vurdering av prosjektets utbyggingsrasjonalitet og kostnadsusikkerhet knyttet til alternative finansieringsopplegg, at finansieringen av strekningen samles i ett fremlegg for Stortinget. Vegdirektoratet mener dette gir det beste grunnlaget for å se helheten i prosjektet og finansieringsopplegget.

Samferdselsdepartementet har vurdert argumentene og konklusjonene som fremkommer i Vegdirektoratets brev 31. juli 2006. Departementet mener imidlertid at det i denne saken er argumenter som tilsier at finansieringsspørsmålet kan legges frem for Stortinget i to omganger. Etter departementets oppfatning er de trafikale og trafikk-sikkerhetsmessige gevinster som oppnås ved en tidligere åpning av strekningen Hovinmoen – Dal, større enn eventuelle ulemper knyttet til den videre fremdriften ved de gjenstående deler av prosjektet.

Samferdselsdepartementet ber derfor på denne bakgrunn at Vegdirektoratet i sitt arbeid videre med denne saken, legger til grunn at det skal legges frem en egen bompengeproposisjon for strekningene Hovinmoen – Dal og Skaberud – Kolomoen, jf. omtale i direktoratets brev 31. juli 2006, senest i vårsesjonen 2007.

Stortinget må også ta stilling til en rekke elementer knyttet til den samlede utbyggingen allerede i den første proposisjonen. Dette gjelder bl.a. usikkerhet knyttet til kostnads-overslag på gjenværende strekninger (og dermed også for det samlede prosjektet), bompengepopplegg (blant annet bompengetakster/-andel og trafikkvurderinger knyttet til ulike takstnivåer) og konsekvenser ved kostnadsøkninger. Departementet ber derfor

Postadresse:
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Kontoradresse:
Akersg. 59

Telefon
22 24 90 90 / 22248301
Org. nr.:
972 417 904

Veg- og baneavdelingen
Telefaks:
22 24 56 08

Saksbehandler:
Even Mortensen
22 24 82 66

om at Vegdirektoratet i sitt forslag belyser på en tilfredsstillende måte de sentrale momentene ved det samlede utbyggingsprosjektet E6 Gardermoen – Kolomoen.

Det er en forutsetning at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) av de prosjektene der det i dag foreligger vedtatt reguleringsplan. Vi ber Vegdirektoratet forberede bakgrunns materialet til kvalitetssikringen av de to prosjektene, jf over, med mål om at bompengeproposisjonen skal fremmes for Stortinget i vårsesjonen 2007.

Med hilsen


Knut Rønning e.f.


Ola Brattegard