

# Tiltaksskjema – SKJEMA 1

(Status, forbedringsområde, mål, tiltak)

Kommune...**Brønnøy**.....Prosjektleder:.....**Anne-Björg Aspheim**

Forbedringsområde:....**Systematiske målinger av kvalitet innen grunnskolene og barnehagene i Brønnøy**

Status:..**I startfasen** .....

Mål:	Tiltak som skal utprøves:
<b>1. Gjennomføre undersøkelse for å avklare status pr. i dag.</b>	<b>1. Gjennomføre idedugnad blant fagpersoner i Brønnøy kommune</b>
	<b>2. Avholde skoleeierkonferanse der også bhg. er representert m/politikere og andre interessenter basert på innspill fra tiltak 1.</b>
	<b>3. Gjennomføre måling basert på resultat fra tiltak 2.</b>

**En kopi leveres veileder, dato: .....**

Veileder:.....



## **Fremdriftsplan – SKJEMA 2** (en kopi leveres veileder dato:.....)

Kommune:...Brønnøy.....Prosjektleder:...Anne-Björg Aspheim.....

Mål: Gjennomføre undersøkelse for å avklare status pr. i dag.

<b>Tiltak/ utprøving nr:</b>	<b>Hva skal gjøres?</b>	<b>Ansvarlig</b>	<b>måned dato</b>
1.	Avholde fagseminar	A-B/LK	13/12
2.	Skoleeier-/barnehagekonferanse	A-B/Utdf	Avklares når politiske møteplan er satt (vinter 2008)
3.	Gjennomføre undersøkelse	A-B	Vinter/vår 2008
4.			
5.			

### **Kort informasjon om programmet.**

I 2007 har en arbeidet med 12 mindre prosjekter med fokus på sykefravær (internt fokus). Eks. arbeidet med å redusere uønsket deltid, kartlegging sykefravær, veiledning og rutinearbeid innen sykefravær og egne forebyggingsprosjekter innen enkelte virksomhetsområder. I 2008 starter arbeidet med å avklare status på kvalitet innen grunnskolene og kommunale barnehager. Arbeidet deles opp i faglig seminar for å få felles begrepsforståelse, resultatene videreformidles til politisk nivå og representanter for brukerne. Kommunestyret vil så vedta hvilke indikatorer en skal måle kvalitet etter. Dette arbeidet pågår våren 2008 og høsten 08 vil også pleie og omsorg følge samme mal.