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Bakgrunn

The WoodWisdom-Net Research 

Programme 2006-2011

Skal styrke konkurranse- og bærekraften til 

europeisk skogbruk og trebasert industri ved 

å utvikle kunnskapsbasert og fremtidsrettet 

samarbeid mellom aktører innen trebasert

materialteknologi, skogorganisasjoner og -

industrien, forskningsmiljøer og 

støtteorganisasjoner. 

Samarbeidet skal så utvikle nye innovative, 

energi- og kostnadseffektive produkter, 

prosesser og tjenester.

Programmet har et samlet budsjett på 

omkring  EUR 20 million fordelt på 17 

forskjellige prosjekter. TES Energy Façade er 

et av disse prosjektene.



Pilotprosjekt: Risør videregående skole

Å Fylkesbyggesjef i Aust -agder , 

Kjell Jensen



Eksisterende bygning

Å Bærekonstruksjon i betong med 

betongsøyler som holder oppe et dekke 

av betongelementer.

Å I mellom bæresøyler og dekker er det fylt 

inn med 48X98 mm mineralull isolert 

bindingsverk.

Å Den ytre kledningen består av 

steinpartikkel plater og trevirke.

Å Innvendige overflater har ulike plater og 

panelbord.

Å Siden alle eksisterende  materialer og 

vinduer var i dårlig forfatning, samt at 

vindusarealer var unødig store, ble det 

besluttet at man skulle bytte ut overflater 

og vinduer også.



Grensesnitt mellom arkitekt og entreprenør

ÅKrever 3D prosjekteringskunnskaper hos begge parter

ÅDesign må utvikles først i arkitektens verktøy

ÅDeretter lages byggedetaljer av elementprodusent / entreprenør

ÅKonstruksjonen måles opp / verifiseres

ÅNy 3D modell lages med korreksjoner fra oppmåling

ÅDet lages maskineringsdata og produksjonstegninger

Å Logistikkdata

ÅMontasjetegninger

ÅNy og fleksibel generasjon elementproduksjon i Norge

3D CAD/CAM v.s. BIM



Ny arkitektonisk utforming

Renderbilder fra Arkitektstudio AS, Bodø



Fasader blir planlagt i 3D, element for element

Å Planleggingen 

ivaretar 

nødvendige 

toleranser for å 

kunne håndtere 

variasjon i 

betongstruktur



Scanning og oppmåling
Å 3D laser scanning

ble umulig å 

gjennomføre på 

bærekonstruksjon 

fordi struktur var 

utilgjengelig

ÅManuell måling ble 

benyttet som input 

til 3D modell

ÅKrever mer fleksibel 

løsning med 

unøyaktige 

målinger

ÅElementløsning 

måtte ivareta 

variasjoner på inntil 

150 mm.



Elementskjøt



Topp



Bunn



Silikatmaling av kledning

Å Silikatmaling for trevirke

Å Malingen er uorganisk og 

diffusjonsåpen

Å Bindemiddelet forstener på et 

mineralsk underlag, men det kan 

også foregå en fysisk binding på 

organiske underlag som trevirke.

Å Jevn fargeutvikling, holdbar

Å Gradvis nedbryting av sjikt

Å Tåler mye høyere temperaturer 

enn tradisjonell maling



Elementfabrikasjon

Å CNC prekutt etter

maskindata eksportert fra 

DAK-modell

Å Innendørs 

elementproduksjon med 

bearbeiding på to sider

Å Fuging og taping av alle 

elementoverganger gir 

fuktsikre og vindtette 

elementer.


